
März 23
Vergabe von Planung und 
Bau an die Düsseldorfer 

SMS group

Q4 23
Beginn des  

Genehmigungs-
verfahrens

ab Juni 23 bis  
Winter 23/24

Bauvorbereitung
Anfang 24

Zulassung des 
vorzeitigen 
Baubeginns

Anfang 24  
(bis Winter 26)
Tiefbauarbeiten Frühjahr 24 bis  

Herbst 26
Montage der DR-Anlage

Ende 26
Fertigstellung

Ab Winter 26/27
Schrittweiser Hochlauf 

des Betriebs

2024
Genehmigung

Wie sieht der Zeitplan aus?

#nextgenerationsteel

Unsere Website
transformation.thyssenkrupp-steel.com

PROJEKT


